

## Finální verze žádosti (LZZ-GP)

**10. Harmonogram realizace**

Rok	Klíčová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2010	Založení realizačního týmu										X		
2010	Zpracování vzdělávacího kurzu a e-learningové aplikace-výběrové řízení na dodavatele											X	X
2011	Zpracování vzdělávacího kurzu a e-learningové aplikace-výběrové řízení na dodavatele	X	X	X	X								
2011	Výběrové řízení na dodavatele elektroniky	X	X										
2011	Zahajovací konference					X							
2011	Zahajovací semináře						X	X					
2011	Výběr účastníků/účastnic kurzu							X	X				
2011	Realizace kurzu v partnerských obcích									X	X	X	X
2012	Realizace kurzu v partnerských obcích	X	X	X									
2012	Založení venkovských komunitních škol			X	X								
2012	Příprava seminářů v partnerských obcích				X	X							
2012	Realizace seminářů v partnerských obcích						X	X	X	X	X	X	X
2013	Realizace seminářů v partnerských obcích	X	X	X	X	X							
2013	Zpracování a vytištění metodiky založení a činnosti komunitních	X	X	X	X	X							
2013	Závěrečná konference						X						
2013	Audit projektu							X	X				
2013	Závěrečné vyhodnocení projektu							X	X	X			